

Приложение №2
к Постановлению Администрации
Генического муниципального округа
Херсонской области
«19» 07 2024 г. № 01/05-62

План перечень мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» Генического муниципального округа Херсонской области в Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр культуры и досуга» Генического муниципального округа Херсонской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Письменное предупреждение работников об изменении типа существующего МБУК на МКУК, внесение изменений в трудовые договоры, трудовые книжки работников.	В течение 3-х дней со дня принятия решения	МБУК
2	Уведомление налогового органа об изменении типа существующего МБУК на МКУК, подготовка и согласование проекта устава	В течение 3-х дней со дня принятия решения	МБУК
3	Уведомление Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Фонда обязательного медицинского страхования об изменении типа существующего МБУК на МКУК	В течение 3-х дней со дня принятия решения	МБУК
4	Опубликование на официальном сайте Администрации муниципального образования сообщения об изменении типа существующего МБУК на МКУК	В течение 3-х дней со дня принятия решения	МБУК
5	Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств МБУК, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности	15 дней со момента издания решения о реорганизации	МБУК
6	Уведомление организаций, юридических и физических лиц.	В течение 3-х дней со дня принятия решения	МБУК, Администрация муниципального образования
7	Замена печатей, штампов, на Муниципальное казенное учреждение	30 дней со момента издания решения о реорганизации	МБУК

8	Подготовка передаточного акта имущества МБУК в оперативное управление МКУК	30 дней с момента издания решения о реорганизации	с МБУК
---	--	---	--------

№	Содержание	Срок	Исполнитель
1	Подготовка передаточного акта	30 дней с момента издания решения о реорганизации	МБУК
2	Подготовка передаточного акта	30 дней с момента издания решения о реорганизации	МБУК
3	Подготовка передаточного акта	30 дней с момента издания решения о реорганизации	МБУК
4	Подготовка передаточного акта	30 дней с момента издания решения о реорганизации	МБУК
5	Подготовка передаточного акта	30 дней с момента издания решения о реорганизации	МБУК
6	Подготовка передаточного акта	30 дней с момента издания решения о реорганизации	МБУК
7	Подготовка передаточного акта	30 дней с момента издания решения о реорганизации	МБУК